工程表


令和6年
令和7年
令和8年
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
準備作業
R6.7.1～ 多目的グラウンドB閉鎖
事務所･仮囲い設置
敷地南側
内装解体
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去
地上解体
地下解体
汚染土壌除去
擁壁工事
埋戻し･整地
敷地北側
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去
焼却施設解体
地上解体
地下解体
杭抜き
埋戻し･整地
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備