

平成22年度3月補正予算の概要

□一般会計

総額

△1,713,000千円

(単位：千円)

補正前	補正額	補正後	補正額の財源内訳	
			特定財源	一般財源
245,499,000	△ 1,713,000	243,786,000	△ 1,161,147	△ 551,853

*歳入予算の主なもの

(単位：千円)

主 な 内 容 (単位：千円)

1	市税	△ 1,000,000	個人市民税 △1,400,000 法人市民税 400,000
2	地方特例交付金	△ 363,723	
3	地方交付税	△ 1,278,835	普通交付税 △1,278,835
4	使用料及び手数料	△ 132,728	道路占用料 37,600 峰山霊園墓所使用料 △15,144 ごみ処理手数料(定期) △153,789
5	国庫支出金	△ 492,516	住民生活に光をそそぐ交付金 20,000 道路改良事業補助金 △227,636 淵野辺公園整備事業補助金 69,000
6	県支出金	18,335	保育所緊急整備事業補助金 103,434
7	諸収入	△ 110,186	清掃工場電力売払収入 16,000 県道510号(長竹川尻)道路改良事業負担金 △9,200 津久井広域道路改良事業負担金 △104,684
8	市債	1,614,000	一般公共事業債 △820,000 合併特例債 1,136,200 臨時財政対策債 2,000,000

*歳出予算の主なもの

1	職員給与費	△ 800,000	
2	国直轄事業負担金	△ 1,067,950	
3	大山氷川線道路改良事業(継続費)	△ 709,967	
4	道路改良事業(箇所指定)	△ 281,723	
5	津久井広域道路インターチェンジ 接続事業(継続費)	△ 223,500	
6	矢部駅踏切改良事業(債務負担行為)	△ 193,322	
7	市立診療所財産購入費	81,721	神奈川県から市立診療所の財産を購入するもの
8	中小企業景気対策特別融資	39,000	利子補給金 8,000 信用保証料補助金 31,000
9	(仮称)緑区合同庁舎立体駐車場整備事業	1,716,000	土地開発公社からの買戻し 5,640㎡
10	淵野辺公園用地購入事業	222,420	土地開発公社からの買戻し 2,000㎡
11	道路用地購入事業	830,166	土地開発公社からの買戻し 15路線 3,338㎡ 【市道11路線、都計道4路線】
12	産業集積促進基金積立金	847,977	基金現在高見込み 1,327,123千円 (H22年度末現在)

＊継続費の補正

防災行政用同報無線統合整備事業（平成22年度設定分）（平成22年度～23年度）

総額 130,000千円 →119,700千円

事業の進捗に伴う総事業費、年割額、財源の変更

県道513号（鳥屋川尻）道路改良事業（平成22年度～24年度）

総額 889,000千円 →824,300千円

事業の進捗に伴う総事業費、年割額、財源の変更

大山氷川線道路改良事業（平成19年度～22年度）

総額 3,400,000千円 →2,690,033千円

事業の完了に伴う総事業費、財源の整理

津久井広域道路インターチェンジ接続事業（平成22年度～24年度）

総額 3,888,000千円 →3,888,000千円

事業の進捗に伴う年割額、財源の変更

津久井広域道路東中野橋新設事業（平成22年度設定分）（平成22年度～23年度）

総額 1,326,000千円 →1,029,200千円

事業の進捗に伴う総事業費、年割額、財源の変更

市営並木団地整備（1工区）事業（平成21年度～22年度）

総額 1,548,400千円 →1,526,700千円

事業の完了に伴う総事業費、財源の整理

市営内郷住宅整備事業（平成22年度～23年度）

総額 454,800千円 →438,600千円

事業の進捗に伴う総事業費、年割額、財源の変更

＊繰越明許費の補正

（単位：千円）

1	道路改良事業 （県道510号（長竹川尻）道路改良事業ほか10）	316,060	地権者及び関係機関との交渉等に日時を要したため
2	交通円滑化事業 （幸延寺入口交差点改良事業）	12,502	地権者との交渉等に日時を要したため
3	一級河川鳩川・道保川改修事業	67,285	関係機関との交渉に日時を要したため
4	準用河川鳩川改修事業	97,054	工事の影響による宅地の地盤沈下に対する経過観測及び対策に日時を要したため
5	当麻地区整備促進事業	155,828	地権者との交渉等に日時を要したため
6	小田急相模原駅周辺市街地整備事業 （北口B地区市街地再開発事業補助金）	428,800	権利者の同意を得るのに日時を要したため
7	小田急相模原駅周辺市街地整備事業 （北口B地区市街地再開発事業負担金）	642,000	権利者の同意を得るのに日時を要したため
8	都市計画道路整備事業 （相模大野線（第3工区）道路改良事業ほか10）	922,861	関係機関との交渉等に日時を要したため
9	津久井広域道路インターチェンジ接続事業 （債務負担行為）	20,129	関係機関との交渉に日時を要したため
10	消防団詰所・車庫整備費 （城山消防団第3分団第3部ほか1）	68,217	近隣工事の影響及び地権者との交渉等に日時を要し、工期が確保できないため
11	消防水利整備費	4,700	近隣工事の影響により工期が確保できないため
12	小学校教材等整備事業	10,600	住民生活に光をそそぐ交付金の追加内示に伴い実施するが、整備に要する期間の確保ができなため
13	中学校教材等整備事業	9,400	住民生活に光をそそぐ交付金の追加内示に伴い実施するが、整備に要する期間の確保ができなため

※債務負担行為の設定

- 相模原麻溝公園競技場、相模原麻溝公園スポーツ広場
指定管理経費（平成22年度設定分）【追加】

限度額 16,800千円
期 間 平成22年度～23年度

- 津久井広域道路インターチェンジ接続事業【変更】

限度額 344,000千円
(22年度△6,650千円・23年度+6,650千円)
期 間 平成22年度～23年度

- 相模原麻溝公園競技場、相模原麻溝公園スポーツ広場
指定管理経費【変更】

限度額 207,380千円（補正額 10,610千円）
期 間 平成20年度～23年度

バックスタンドの完成に伴い、施設の管理業務について、指定期間終了までの債務負担行為を追加設定するもの

初年度分の負担額が確定したことにより、年度割の変更を行うもの

芝生の維持管理の仕様変更に係る指定管理経費の変更を行うもの

□国民健康保険事業特別会計(事業勘定)

総額 323,000千円
(単位：千円)

※歳出予算の主なもの

職員給与費	△ 57,000
退職被保険者高額療養費	10,000
国庫支出金返納金	370,000

□下水道事業特別会計(下水道勘定)

総額 △421,000千円
(単位：千円)

※歳出予算の主なもの

職員給与費	△ 74,000
相模川流域下水道建設負担金	△ 22,700
公共下水道測量設計等委託	△ 14,100
公共下水道整備補助事業	△ 130,000
その他整備費	△ 86,100

※繰越明許費の補正

- 公共下水道整備補助事業
 - (公共下水道第1-1処理区分整備工事(3工区)ほか9)面整備事業
 - (公共下水道第7-2-1処理区分整備工事(5工区))
 - ポンプ場改築更新事業

(単位：千円)

周辺住民及び関係機関との調整に日時を要したため	496,329
関係機関との調整に日時を要したため	23,142
施工区域内の埋め戻し予定箇所の想定外のコンクリート塊の撤去に日時を要したため	297,958

□財産区特別会計

総額 △6,850千円
(単位：千円)

※歳出予算

総務管理費	△ 6,850
-------	---------

□後期高齢者医療事業特別会計

総額 △422,600千円
(単位：千円)

※歳出予算

職員給与費	△ 22,000
後期高齢者医療広域連合負担金	△ 400,600

□公債管理特別会計

総額 326,300千円
(単位：千円)

※歳出予算

公債費	326,300
-----	---------