

学校施設に関する工事の入札中止について

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言等を踏まえ、令和2年4月6日(月)、13日(月)及び20日(月)に入札公告を行った学校施設に関する工事の総合評価競争入札及び一般競争入札について、入札の中止を決定しましたのでお知らせします。

1 中止する案件(計14件)

- ・市立弥栄小A棟長寿命化改修工事(建築、電気、機械設備)
 - ・市立宮上小A棟長寿命化改修工事(建築、電気、給排水、空気調和)
 - ・市立九沢小B棟長寿命化改修工事(建築)
 - ・市立相陽中B棟長寿命化改修工事(建築、電気、機械設備)
 - ・市立相原中A棟長寿命化改修工事(電気)
 - ・市立大野北中A1・A2棟校舎改造工事(建築、電気)
- 詳細については別紙をご参照下さい。

2 中止の理由

今回中止することとした工事案件は、小・中学校の夏季休業期間に集中的に工事を行う予定のものです。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため臨時休業としたことに伴い、授業に関する年間計画の変更が見込まれるなど、確実かつ安全に工事が完了する工期を確保できないおそれがあることから、発注を取りやめることとしました。

なお、今回中止とした案件以外の施工可能な学校施設に関する工事については、今後、発注を行う予定です。

3 今後の対応

今回中止した工事については延期の取扱いとし、その発注時期については、今後検討します。

〈お問合せ先〉

担当 工事に関すること

学校施設課 042(769)8281

公告・入札に関すること

契約課 042(769)8217

中止案件一覧

公告日	入札番号	工事名
4月6日	4	市立相陽中学校B棟長寿命化改修工事(その1)
4月6日	5	市立宮上小学校A棟長寿命化改修工事(その1)
4月6日	6	市立九沢小学校B棟長寿命化改修工事(その1)
4月6日	7	市立相原中学校A棟長寿命化改修電気設備工事(その1)
4月6日	8	市立宮上小学校A棟長寿命化改修電気設備工事(その1)
4月6日	9	市立相陽中学校B棟長寿命化改修電気設備工事
4月6日	11	市立大野北中学校A1・A2棟校舎改造電気設備工事
4月13日	12	市立相陽中学校B棟長寿命化改修機械設備工事
4月13日	13	市立宮上小学校A棟長寿命化改修給排水衛生設備工事(その1)
4月13日	14	市立宮上小学校A棟長寿命化改修空気調和設備工事(その1)
4月13日	15	市立弥栄小学校A棟長寿命化改修工事(その1)
4月13日	16	市立大野北中学校A1・A2棟校舎改造工事
4月13日	19	市立弥栄小学校A棟長寿命化改修電気設備工事(その1)
4月20日	22	市立弥栄小学校A棟長寿命化改修機械設備工事