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土木工事施工管理基準 
 
 この土木工事施工管理基準は、相模原市土木工事共通仕様書第Ⅰ編１－１－２２「施工

管理」に規定する土木工事の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。 
 
１．目  的 

この基準は、土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物の

出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。 

 
２．適  用 

この基準は、相模原市が発注する土木工事に適用する。ただし、設計図書に明示さ

れていない仮設構造物等は除くものとする。また、工事の種類、規模、施工条件等に

より、この基準によりがたい場合は、監督員と協議して他の方法によることができる。 
 

３．構  成 

 
 
４．管理の実施 
（１） 受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければなら

ない。 
（２） 管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理をおこなわなけれ

ばならない。 
（３） 受注者は、測定（試験）等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよ

う速やかに実施しなければならない。 
（４） 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度逐次管理図表に記録し、適切な管理

のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しな

ければない。 
 

５．管理項目及び方法 

（１）工程管理 
受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク（ＰＥＲＴ）又はバ

ーチャート方式など）により作成した実施工程表により行うものとする。但し、応

急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容については、省略できるも

のとする。 
（２）出来形管理 

受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、

設計値と実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理するものとする。 

施工管理 
（工事写真を含む） 

工 程 管 理 

出来形管理 

品 質 管 理 



但し、測点数が１０点未満の場合は出来形管理表のみとし、出来形管理図の作成は不

要とする。 

また、測定基準欄等における施工延長に係る測定頻度は、対象工種の起終点及び

変化点以外の測定頻度を定めるものとする。 

（３）品質管理 

１．受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準によ

り管理し、その管理内容に応じて、工程能力図又は、品質管理図表（ヒストグラ

ム、ｘ－Ｒ、ｘ－Ｒs―Ｒmなど）を作成するものとする。但し、測点数が１０点未

満の場合は品質成果表のみとし、管理図の作成は不要とする。 

この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全

面的に実施するものとする。ただし、下記に掲げる工種（イ）、（ロ）の条件に

該当する工事の「施工」又は「舗設現場」については、特記仕様書で指定しない

場合でかつ異常が認められない場合に限り省略することが出来る。 

また、試験区分で「その他」となっている試験項目は、特記仕様書で指定する

ものを実施するものとする。 

（イ） 路 盤 

小規模なもの（施工面積が３００㎡未満のもの） 

（ロ）アスファルト舗装 

小規模なもの（基層および表層用混合物の総使用量が３５ｔ未満のもの） 

２．受注者は、セメントコンクリートの適用にあたり、無筋コンクリート構造物の

うち重力式橋台、橋脚及び重力式擁壁（高さ２．５ｍを超えるもの）については、

鉄筋コンクリートに準ずるものとする。 

３．受注者は、鋼材（鉄筋工等）及び基礎工の材料については、試験成績表による

確認を行うものとし、試験成績表等がないものは監督員の指示に従い、JIS規格に

よる試験を実施し、その結果資料により監督員の確認を得なければならない。 

 

６．規 格 値 

受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・

計測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。 

 

７．その他 

工事写真 

受注者は、工程写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後

明視出来ない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を

写真管理基準により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対して直

ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。 
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

2-3-2
掘削工 1-29

2-3-3 盛土工 1-29

補強土（テールアルメ）壁工法 1-29

多数アンカー式補強土工法 1-29

ジオテキスタイルを用いた補強土
工法

1-29

2-3-5 法面整形工 盛土部 1-30

2-3-6 堤防天端工 1-30

2-4-2 掘削工 1-30

2-4-3 路体盛土工 1-31

2-4-4 路床盛土工 1-31

2-4-5 法面整形工 盛土部 1-31

第6節　鉄筋工 3-6-4 組立て 1-31

第3章　無筋・鉄筋コンクリート

第2章　土工

第3節　河川土工

2-3-4 盛土補強工

第4節　道路土工

【第Ⅰ編 共通編】
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

鋼矢板 1-32

軽量鋼矢板 1-32

コンクリー卜矢板 1-32

広幅鋼矢板 1-32

可とう鋼矢板 1-32

2-3-5 縁石工 縁石・アスカーブ 1-32

2-3-6 小型標識工 1-32

立入防止柵 1-33

転落（横断）防止柵 1-33

車止めポスト 1-33

1 路側防護柵工 ガードレール 1-33

2 路側防護柵工 ガードケーブル 1-33

2-3-9 区画線工 1-34

視線誘導標 1-34

距離標 1-34

2-3-11 ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工 1-34

1
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工
　(購入工)

けた橋 1-35

2
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工
　(購入工)

スラブ桁 1-35

1 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 1-35

2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸ゛ﾒﾝﾄ製作工 (購人工) 1-36

2-3-14 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸ゛ﾒﾝﾄ主桁組
立工

1-36

2-3-15 PCﾎﾛｰｽﾗﾌ゛製作工 1-36

1 PC箱桁製作工 1-37

2 PC押出し箱桁製作工 1-37

2-3-17 根固めﾌ゛ﾛｯｸ工 1-37

2-3-18 沈床工 1-38

2-3-19 捨石工 1-38

2-3-22 階段工 1-38

1 伸縮装置工 ゴムジョイント 1-38

2 伸縮装置工 鋼製ﾌｨﾝｶ゛-ｼ゛ｮｲﾝﾄ 1-39

1 多自然型護岸工 巨石張り、巨石積み 1-39

2 多自然型護岸工 かごマット 1-39

1 羽口工 じゃかご 1-40

2 羽ロ工 ふとんかご、かご枠 1-40

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎ゛ｯｸｽ工 1-40

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ工 1-40

プレキャストU型側溝 1-41

L型側溝 1-41

自由勾配側溝 1-41

管渠 1-41

2 側溝工 場所打水路工 1-41

2-3-26

2-3-27

2-3-28 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊ゛-ﾄ工

2-3-29 1 側溝工

2-3-12

2-3-13

2-3-16

2-3-24

2-3-8

2-3-10

第2章　一般施工

2-3-4 矢板工（指定仮設・任意
仮設は除く）

2-3-7 防止柵工

第3節　共通的工種

道路付属物工

【第Ⅲ編 土木工事共通編】
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

2-3-29 3 側溝工 暗渠工 1-41

2-3-30 集水桝工 1-42

2-3-31 現場塗装工 1-42

切込砂利 1-43

砕石基礎工 1-43

割ぐり石基礎工 1-43

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1-43

1 基礎工（護岸） 現場打 1-43

2 基礎工（護岸） プレキャスト 1-43

既製コンクリー卜杭 1-44

鋼管杭 1-44

Ｈ鋼杭 1-44

2 既製杭工 鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭 1-44

2-4-5 場所打杭工 1-44

2-4-6 深礎工 1-45

2-4-7 オープンケーソン基礎工 1-45

2-4-8 ニューマチックケーソン
基礎工

1-45

2-4-9 鋼管井筒基礎工 1-46

コンクリートブロック積 1-46

コンクリートブロック張り 1-46

2 コンクリートブロック工 連節ブロック張り 1-46

3 コンクリートブロック工 天端保護ブロック 1-47

2-5-4 緑化ブロック工 1-47

2-5-5 石積（張）工 1-47

1 アスファルト舗装工 下層路盤工 1-48

2 アスファルト舗装工 上層路盤工（粒度調整路盤工） 1-48

3
アスファルト舗装工

上層路盤工（セメント（石灰）安定
処理工）

1-49

4 アスファルト舗装工 加熱アスフアルト安定処理工 1-49

5 アスフアルト舗装工 基層工 1-50

6 アスファルト舗装工 表層工 1-50

1 半たわみ性舗装工 下層路盤工 1-51

2 半たわみ性舗装工 上層路盤工（粒度調整路盤工） 1-51

3 半たわみ性舗装工
上層路盤工（セメント（石灰）安定
処理工）

1-52

4 半たわみ性舗装工 加熟アスフアルト安定処理工 1-52

5 半たわみ性舗装工 基層工 1-52

6 半たわみ性舗装工 表層工 1-52

第5節　石・ブロック積（張）
工

2-5-3 1 コンクリートブロック工

第6節　一般舗装工 2-6-7

2-6-8

第3節　共通的工種

第4節　基礎工 2-4-1 一般事項

2-4-3

2-4-4 1 既製杭工

【第Ⅲ編 土木工事共通編】
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

1 排水性舗装工 下層路盤工 1-53

2 排水性舗装工 上層路盤工（粒度調整路盤工） 1-53

3 排水性舗装工
上層路盤工（セメント（石灰）安定処
理工）

1-53

4 排水性舗装工 加熱アスフアルト安定処理工 1-54

5 排水性舗装工 基層工 1-54

6 排水性舗装工 表層工 1-54

1 透水性舗装工 路盤工 1-55

2 透水性舗装工 表層工 1-55

1 グースアスファルト舗装工 加熱アスフアルト安定処理工 1-56

2 グースアスファルト舗装工 基層工 1-56

3 グースアスファルト舗装工 表層工 1-56

1 コンクリー卜舗装工 下層路盤工 1-57

2 コンクリー卜舗装工 粒度調整路盤工 1-57

3 コンクリー卜舗装工 セメント（石灰・瀝青）安定処理工 1-58

4 コンクリー卜舗装工 アスファルト中聞層 1-58

5 コンクリー卜舗装工 コンクリート舗装版工 1-59

6 コンクリー卜舗装工 転圧コンクリー卜版工（下層路盤工） 1-59

7 コンクリー卜舗装工
転圧コンクリー卜版工（粒度調整路
盤工）

1-59

8 コンクリート舗装工
転圧コンクリート版工（セメント（石
灰・渥青）安定処理工）

1-60

9 コンクリート舗装工
転圧コンクリー卜版工（アスファルト
中聞層）

1-60

10 コンクリート舗装工 転圧コンクリー卜版工 1-60

1 薄層カラー舗装工 下層路盤工 1-61

2 薄層カラー舗装工 上層路盤工（粒度調整路盤工） 1-61

3 薄層カラー舗装工
上層路盤工（セメント（石灰）安定処
理工）

1-62

4 薄層カラー舗装工 加熱アスファルト安定処理工 1-62

5 薄層カラー舗装工 基層工 1-62

1 ブロック舗装工 下層路盤工 1-63

2 ブロック舗装工 上層路盤工（粒度調整路盤工） 1-63

3 ブロック舗装工
上層路盤工（セメント（石灰）安定処
理工）

1-64

第6節　一般舗装工

2-6-14

2-6-9

2-6-10

2-6-11

2-6-12

2-6-13

【第Ⅲ編 土木工事共通編】
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

4 ブロック舗装工 加熱アスフアルト安定処理工 1-64

5 ブロック舗装工 基層工 1-64

2-6-15 路面切削工 1-65

2-6-16 舗装打換え工 1-65

2-6-17 オーバーレイ工 1-65

2-7-2 路床安定処理工 1-66

2-7-3 置換工 1-66

2-7-4 表層安定処理工 サンドマット工 1-67

2-7-5 パイルネット工 1-67

2-7-6 サンドマット工 1-67

サンドドレーン工 1-68

ペーパードレーン工 1-68

袋詰式サンドドレーン工 1-68

2-7-8 締固め改良工 サンドコンパクションパイル工 1-68

粉末噴射撹拌工 1-68

高圧噴射撹拌工 1-68

スラリー撹拌工 1-68

生石灰パイル工 1-68

Ｈ鋼杭 1-69

鋼矢板 1-69

2 土留・仮締切工 アンカー工 1-69

3 土留・仮締切工 連節ブロック張り工 1-69

4 土留・仮締切工 締切盛土 1-69

5 土留・仮締切工 中詰盛土 1-70

2-10-9 地中連続壁工（壁式） 1-70

2-10-10 地中連続壁工（柱列式） 1-70

2-10-22 法面吹付工 Ⅲ-2-14-3吹付工 1-83

第11節　軽量盛土工 2-11-2 軽量盛土工 Ⅰ-2-4-3路体盛土工 1-31

1 一般事項 鋳造費（金属支承工） 1-71

2 一般事項 鋳造費（大型ゴム支承工） 1-72

3 一般事項 仮設材製作工 1-73

4 一般事項 刃ロ金物製作工 1-73

仮組検査を実施する場合 1-74

シミュレーション仮組検査を実施す
る場合

1-74

2 桁製作工 仮組検査を実施しない場合 1-76

3 桁製作工 鋼製堰堤製作工　(仮組立時) 1-77

2-12-4 検査路製作工 1-77

第12節　工場製作工 2-12-1

2-12-3 1 桁製作工

バーチカルドレーン工

2-7-9 固結工

第10節　仮設工 2-10-5 1 土留・仮締切工

第6節　一般舗装工 2-6-14

第7節　地盤改良工

2-7-7

【第Ⅲ編 土木工事共通編】
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

2-12-5 鋼製伸縮継手製作工 1-77

2-12-6 落橋防止装置製作工 1-78

2-12-7 橋梁用防護柵製作工 1-78

2-12-8 アンカーフレーム製作工 1-78

2-12-9 プレビーム用桁製作工 1-79

2-12-10 鋼製排水管製作工 1-79

2-12-11 工場塗装工 1-80

クレーン架設 1-81

ケーブルクレーン架設 1-81

ケーブルエレクション架設 1-81

架設桁架設 1-81

送出し架設 1-81

トラペラークレーン架設 1-81

クレーン架設 1-82

架設桁架設 1-82

固定 1-82

移動 1-82

片持架設 1-82

押出し架設 1-82

種子散布工 1-82

張芝工 1-82

筋芝工 1-82

市松芝工 1-82

植生シート工 1-82

植生マット工 1-82

植生筋工 1-82

人工張芝工 1-82

植生穴工 1-82

植生基材吹付工 1-82

客土吹付工 1-82

コンクリート 1-83

モルタル 1-83

現場打法枠工 1-84

現場吹付法枠工 1-84

2 法枠工 プレキャスト法枠工 1-84

2-14-6 アンカー工 1-84

2-15-1 一般事項 場所打擁壁工 1-85

2-15-2 プレキャスト擁壁工 1-85

2-14-3 吹付工

架設工（コンクリー卜橋）

架設工支保工

架設桁架設

第15節　擁壁工（共通）

第14節　法面工（共通） 2-14-2 1 植生工

2 植生工

2-14-4 1 法枠工

第12節　工場製作工

第13節　橋梁架設工 2-13 1 架設工（鋼橋）

2-13 2

【第Ⅲ編 土木工事共通編】
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

補強土（テールアルメ）壁工法 1-86

多数アンカー式補強土工法 1-86

ジオテキスタイルを用いた補強土
工法

1-86

2-15-4 井桁ブロック工 1-86

1 浚渫船運転工 ポンプ浚渫船 1-87

2 浚渫船運転工 グラブ浚渫船 1-87

第18節　床版工 2-18-2 床版工 1-88

第15節　擁壁工（共通） 2-15-3 補強土壁工

第16節　浚渫工（共通） 2-16-3

【第Ⅲ編 土木工事共通編】
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

遮音壁支桂製作工 1-89

工場塗装工 Ⅲ-2-12-11工場塗装工 1-80

1-4-2 路床安定処理工 Ⅲ-2-7-2路床安定処理工 1-66

1-4-3 置換工 Ⅲ-2-7-3置換工 1-66

1-4-4 サンドマット工 Ⅲ-2-7-6ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工 1-67

1-4-5 バーチカルドレーン工 Ⅲ-2-7-7バーチカルドレーン工 1-68

1-4-6 締固め改良工 Ⅲ-2-7-8締固め改良工 1-68

1-4-7 固結工 Ⅲ-2-7-9固結工 1-68

1-5-2 植生工 Ⅲ-2-14-2植生工 1-82

1-5-3 法面吹付工 Ⅲ-2-14-3吹付工 1-83

1-5-4 法枠工 Ⅲ-2-14-4法枠工 1-84

1-5-6 アンカー工 Ⅲ-2-14-6アンカー工 1-84

じゃかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

ふとんかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

第6節　軽量盛土工 1-6-2 軽量盛土工 Ⅰ-2-4-3路体盛土工 1-31

1-7-3 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

1-7-4 場所打杭工 Ⅲ-2-4-5場所打杭工 1-44

1-7-5 場所打擁壁工 Ⅲ-2-15-1場所打擁壁工 1-85

1-7-6 プレキャスト擁壁工 Ⅲ-2-15-2プレキャスト擁壁工 1-85

補強土（テールアルメ）壁工法 Ⅲ-2-15-3補強土壁工 1-86

多数アンカー式補強土工法 Ⅲ-2-15-3補強土壁工 1-86

ジオテキスタイルを用いた補強土
工法

Ⅲ-2-15-3補強土壁工 1-86

1-7-8 井桁ブロック工 Ⅲ-2-15-4井桁ブロック工 1-86

1-7 小型擁壁工 1-89

1-8-3 コンクリートブロック工 Ⅲ-2-5-3コンクリートブロック工 1-46

1-8-4 石積（張）工 Ⅲ-2-5-5石積（張）工 1-47

1-9-4 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

1-9-5 場所打杭工 Ⅲ-2-4-5場所打杭工 1-44

1-9-6 場所打函渠工 1-89

1-9-7
プレキャストカルバー卜
工

Ⅲ-2-3-28プレキャストカルバー
ト工

1-40

1-10-3 側溝工 Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

1-10-4 管渠工 Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

1-10-5 集水桝・マンホール工 Ⅲ-2-3-30集水桝工 1-42

1-10-6 地下排水工 Ⅲ-2-3-29暗渠工 1-41

1-10-7 場所打水路工 Ⅲ-2-3-29場所打水路工 1-41

1-10-8
排水工（小段排水・縦排
水）

Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

1-11-4 落石防止網工 1-89

1-11-5 落石防護柵工 1-89

第8節　石・ブロック積（張）
工

第9節　カルバート工

第11節　落石雪害防止工

第5節　法面工

1-5-7

第10節　排水構造物工
（小型水路工）

かご工

第7節　擁壁工

1-7-7 補強土壁工

第1章　道路改良

第3節　工場製作工 1-3-2 遮音壁支柱製作工

第4節　地盤改良工

【第Ⅳ編 道路編】
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

1-11-6 防雪柵工 1-90

1-11-7 雪崩予防柵工 1-90

1-12-4 遮音壁基礎工 1-90

1-12-5 遮音壁本体工 1-90

2-3-2 路床安定処理工 Ⅲ-2-7-2路床安定処理工 1-66

2-3-3 置換工 Ⅲ-2-7-3置換工 1-66

2-4-5 アスフアルト舗装工 Ⅲ-2-6-7アスフアルト舗装工 1-48

2-4-6 半たわみ性舗装工 Ⅲ-2-6-8半たわみ性舗装工 1-51

2-4-7 排水性舗装工 Ⅲ-2-6-9排水性舗装工 1-53

2-4-8 透水性舗装工 Ⅲ-2-6-10透水性舗装工 1-55

2-4-9
グースアスファルト舗装工

Ⅲ-2-6-11グースアスファルト舗
装工

1-56

2-4-10 コンクリート舗装工 Ⅲ-2-6-12コンクリート舗装工 1-57

2-4-11 薄層カラー舗装工 Ⅲ-2-6-13薄層カラー舗装工 1-61

2-4-12 ブロック舗装工 Ⅲ-2-6-14ブロック舗装工 1-63

2-4 歩道路盤工 1-91

2-4 取合舗装路盤工 1-91

2-4 路肩舗装路盤工 1-91

2-4 歩道舗装工 1-91

2-4 取合舗装工 1-91

2-4 路肩舗装工 1-91

2-4 表層工 1-91

2-5-3 側溝工 Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

2-5-4 管渠工 Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

2-5-5 集水桝（街渠桝）・マンホー
ル工

Ⅲ-2-3-30集水桝工 1-42

2-5-6 地下排水工 Ⅲ-2-3-29暗渠工 1-41

2-5-7 場所打水路工 Ⅲ-2-3-29場所打水路工 1-41

2-5-8 排水工（小段排水・縦排水） Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

2-5-9 排水性舗装用路肩排水工 1-92

第6節　縁石工 2-6-3 縁石工 Ⅲ-2-3-5縁石工 1-32

コンクリート工 1-92

ラバーシュー 1-92

アンカーボルト 1-92

2-8-3 路側防護柵工 Ⅲ-2-3-8路側防護柵工 1-33

2-8-4 防止柵工 Ⅲ-2-3-7防止柵工 1-33

2-8-5 ボックスビーム工 Ⅲ-2-3-8路側防護柵工 1-33

2-8-6 車止めポスト工 Ⅲ-2-3-7防止柵工 1-33

2-9-3 小型標識工 Ⅲ-2-3-6小型標識工 1-32

1 大型標識工 標識基礎工 1-92

2 大型標識工 標識柱工 1-92

第7節　踏掛版工 2-7-4 踏掛版工

第8節　防護柵工

第9節　標識工

2-9-4

第11節　落石雪害防止工

第12節　遮音壁工

第2章　舗装

第3節　地盤改良工

第4節　舗装工

第5節　排水構造物工（路
面排水工）

【第Ⅳ編 道路編】
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第10節　区画線工 2-10-2 区画線工 Ⅲ-2-3-9区画線工 1-34

2-12-4 道路付属物工 Ⅲ-2-3-10道路付属物工 1-34

1 ケーブル配管工 1-93

2 ケーブル配管工 ハンドホール 1-93

2-12-6 照明工 照明柱基礎工 1-93

2-12 組立歩道工 1-93

2-12 組立歩道工（支柱基礎工） 1-93

第13節　橋梁付属物工 2-13-2 伸縮装置工 Ⅲ-2-3-24伸縮装置工 1-38

3-3-2 刃口金物製作工 Ⅲ-2-12-1刃口金物製作工 1-73

3-3-3 鋼製橋脚製作工 1-94

3-3-4 アンカーフレーム製作工 Ⅲ-2-12-8アンカーフレーム製作工 1-78

3-3-5 工場塗装工 Ⅲ-2-12-11工場塗装工 1-80

第5節　軽量盛土工 3-5-2 軽量盛土工 Ⅰ-2-4-3路体盛土工 1-31

3-6-3 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

3-6-4 場所打杭工 Ⅲ-2-4-5場所打杭工 1-44

3-6-5 深礎工 Ⅲ-2-4-6深礎工 1-45

3-6-6 オープンケーソン基礎工 Ⅲ-2-4-7オープンケーソン基礎工 1-45

3-6-7 ニューマチックケーソン基
礎工

Ⅲ-2-4-8ニューマチックケーソン基
礎工

1-45

3-6-8 橋台躯体工 1-95

3-7-3 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

3-7-4 場所打杭工 Ⅲ-2-4-5場所打杭工 1-44

3-7-5 深礎工 Ⅲ-2-4-6深礎工 1-45

3-7-6 オープンケーソン基礎工 Ⅲ-3-2-4-7オープンケーソン基礎工 1-45

3-7-7 ニューマチックケーソン基
礎工

Ⅲ-2-4-8ニューマチックケーソン基
礎工

1-45

3-7-8 鋼管矢板基礎工 Ⅲ-2-4-9鋼管井筒基礎工 1-46

張出式 1-96

重力式 Ⅲ-3-7-9橋脚躯体工 1-96

半重力式 Ⅲ-3-7-9橋脚躯体工 1-96

2 橋脚躯体工 ラーメン式 1-97

3-8-3 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

3-8-4 場所打杭工 Ⅲ-2-4-5場所打杭工 1-44

3-8-5 深礎工 Ⅲ-2-4-6深礎工 1-45

3-8-6 オープンケーソン基礎工 Ⅲ-2-4-7オープンケーソン基礎工 1-45

3-8-7 ニューマチックケーソン基
礎工

Ⅲ-2-4-8ニューマチックケーソン基
礎工

1-45

3-8-8 鋼管矢板基礎工 Ⅲ-2-4-9鋼管井筒基礎工 1-46

1 橋脚フーチング工 Ｉ型・Ｔ型 1-97

2 橋脚フーチング工 門型 1-98

1 橋脚架設工 Ｉ型・Ｔ型 1-98

2 橋脚架設工 門型 1-98

3-8-11 現場継手工 1-98

第8節　鋼製橋脚工

3-8-9

3-8-10

第12節　道路付属施設工

2-12-5

第3章　橋梁下部

第3節　工場製作工

第6節　橋台工

第7節　ＲＣ橋脚工

3-7-9 1 橋脚躯体工

【第Ⅳ編 道路編】
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第8節　鋼製橋脚工 3-8-12 現場塗装工 Ⅲ-2-3-31現場塗装工 1-42

3-9-3 基礎工 Ⅲ-2-4-3基礎工（護岸） 1-43

3-9-4 矢板工 Ⅲ-2-3-4矢板工 1-32

3-10-3 笠コンクリート工 Ⅲ-2-4-3基礎工（護岸） 1-43

3-10-4 矢板工 Ⅲ-2-3-4矢板工 1-32

3-11-2 コンクリートブロック工 Ⅲ-2-5-3コンクリートブロック工 1-46

3-11-3 護岸付属物工 Ⅵ-1-7-4護岸付属物工 1-120

3-11-4 緑化ブロック工 Ⅲ-2-5-4緑化ブロック工 1-47

3-11-5 環境護岸ブロック工 Ⅲ-2-5-3コンクリートブロック工 1-46

3-11-6 石積（張）工 Ⅲ-2-5-5石積（張）工 1-47

3-11-7 法枠工 Ⅲ-2-14-4法枠工 1-84

多自然型護岸工 巨石張り Ⅲ-2-3-26多自然型護岸工 1-39

多自然型護岸工 巨石積み Ⅲ-2-3-26多自然型護岸工 1-39

多自然型護岸工 かごマット Ⅲ-2-3-26多自然型護岸工 1-39

3-11-9 吹付工 Ⅲ-2-14-3吹付工 1-83

3-11-10 植生工 Ⅲ-2-14-2植生工 1-82

3-11-11 覆土工 Ⅰ-2-3-5法面整形工 1-30

じゃかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

ふとんかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

かご枠 Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

連節ブロック張り Ⅲ-2-5-3連節ブロック張り 1-46

3-12-3 場所打擁壁工 Ⅲ-2-15-1場所打擁壁工 1-85

3-12-4 プレキャスト擁壁工 Ⅲ-2-15-2プレキャスト擁壁工 1-85

4-3-3 桁製作工 Ⅲ-2-12-3桁製作工 1-74

4-3-4 検査路製作工 Ⅲ-2-12-4検査路製作工 1-77

4-3-5 鋼製伸縮継手製作工 Ⅲ-2-12-5鋼製伸縮継手製作工 1-77

4-3-6 落橋防止装置製作工 Ⅲ-2-12-6落橋防止装置製作工 1-78

4-3-7 鋼製排水管製作工 Ⅲ-2-12-10鋼製排水管製作工 1-79

4-3-8 橋梁用防護柵製作工 Ⅲ-2-12-7橋梁用防護柵製作工 1-78

4-3-9 橋梁用高欄製作工 1-99

4-3-10 横断歩道橋製作工 Ⅲ-2-12-3桁製作工 1-74

4-3-12 アンカーフレーム製作工 Ⅲ-2-12-8アンカーフレーム製作工 1-78

4-3-13 工場塗装工 Ⅲ-2-12-11工場塗装工 1-80

4-5-4 架設工（クレーン架設） Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

4-5-5 架設工（ケーブルクレー
ン架設）

Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

4-5-6 架設工（ケーブルエレク
ション架設）

Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

羽口工

第12節　擁壁護岸工

第4章　鋼橋上部

第3節　工場製作工

第5節　鋼橋架設工

第9節　護岸基礎工

第10節　矢板護岸工

第11節　法覆護岸工

3-11-8

3-11-12

【第Ⅳ編 道路編】
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

4-5-7 架設工（架設桁架設） Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

4-5-8 架設工（送出し架設） Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

4-5-9 架設工（トラべラークレー
ン架設）

Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

1 支承工 鋼製支承 1-99

2 支承工 ゴム支承 1-99

第6節　橋梁現場塗装工 4-6-3 現場塗装工 Ⅲ-2-3-31現場塗装工 1-42

第7節　床版工 4-7-2 床版工 Ⅲ-2-18-2床版工 1-88

4-8-2 伸縮装置工 Ⅲ-2-3-24伸縮装置工 1-38

4-8-3 落橋防止装置工 1-100

4-8-5 地覆工 1-100

4-8-6 橋梁用防護柵工 1-100

4-8-7 橋梁用高欄工 1-100

4-8-8 検査路工 1-100

4-9-3 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

4-9-4 場所打杭工 Ⅲ-2-4-5場所打杭工 1-44

Ｉ型 Ⅳ-3-8-9橋脚フーチング工 1-97

Ｔ型 Ⅳ-3-8-9橋脚フーチング工 1-97

4-9-6 歩道橋（側道橋）架設工 Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

4-9-7 現場塗装工 Ⅲ-2-3-31現場塗装工 1-42

5-3-2 プレビーム用桁製作工 Ⅲ-2-12-9プレビーム用桁製作工 1-79

5-3-3 橋梁用防護柵製作工 Ⅲ-2-12-7橋梁用防護柵製作工 1-78

5-3-4 鋼製伸縮継手製作工 Ⅲ-2-12-5鋼製伸縮継手製作工 1-77

5-3-5 検査路製作工 Ⅲ-2-12-4検査路製作工 1-77

5-3-6 工場塗装工 Ⅲ-2-12-11工場塗装工 1-80

けた橋
Ⅲ-2-3-12プレテンション桁製作工
（購入工）

1-35

スラブ橋
Ⅲ-2-3-12プレテンション桁製作工
（購入工）

1-35

5-5-3 ポストテンション桁製作工 Ⅲ-2-3-13ポストテンション桁製作工 1-35

5-5-4 プレキャストセグメント製
作工（購入工）

Ⅲ-2-3-13プレキャストセグメント製
作工（購入工）

1-36

5-5-5 プレキャストセグメント主
桁組立工

Ⅲ-2-3-14プレキャストセグメント主
桁組立工

1-36

5-5-6 支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

5-5-7 架設工（クレーン架設） Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

5-5-8 架設工（架設桁架設） Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

5-5-9 床版・横組工 Ⅲ-2-18-2床版工 1-88

橋脚フーチング工

第5章　コンクリー卜橋上部

第3節　工場製作工

第5節　ＰＣ橋工 5-5-2 プレテンション桁製作工
（購入工）

第5節　鋼橋架設工

4-5-10

第8節　橋梁付属物工

第9節　歩道橋本体工

4-9-5
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第5節　ＰＣ橋工 5-5-10 落橋防止装置工 Ⅳ-4-8-3落橋防止装置工 1-100

5-6-2
プレビーム桁製作工（現
場)

1-101

5-6-3 支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

5-6-4 架設工（クレーン架設） Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

5-6-5 架設工（架設桁架設） Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

5-6-6 床版・横組工 Ⅲ-2-18-2床版工 1-88

5-6-9 落橋防止装置工 Ⅳ-4-8-3落橋防止装置工 1-100

5-7-3 支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

5-7-4 ＰＣホロースラブ製作工 Ⅲ-2-3-15P Cホロースラブ製作工 1-36

5-7-5 落橋防止装置工 Ⅳ-4-8-3落橋防止装置工 1-100

5-8-3 支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

5-8-4
ＲＣ場所打ホロースラブ
製作工

Ⅲ-2-3-15P Cホロースラブ製作工 1-36

5-8-5 落橋防止装置工 Ⅳ-4-8-3落橋防止装置工 1-100

第9節　ＰＣ版桁橋工 5-9-2 ＰＣ版桁製作工 Ⅲ-2-3-15ＰＣホロースラブ製作工 1-36

5-10-3 支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

5-10-4 ＰＣ箱桁製作工 Ⅲ-2-3-16P C箱桁製作工 1-37

5-10-5 落橋防止装置工 Ⅳ-4-8-3落橋防止装置工 1-100

5-11-2 ＰＣ片持箱桁製作工 Ⅲ-2-3-16P C箱桁製作工 1-37

5-11-3 支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

5-11-4 架設工（片持架設） Ⅲ-2-13架設工（コンクリート橋） 1-82

5-12-2 ＰＣ押出し箱桁製作工 Ⅲ-2-3-16P C押出し箱桁製作工 1-37

5-12-3 架設工（押出し架設） Ⅲ-2-13架設工（コンクリート橋） 1-82

5-13-2 伸縮装置工 Ⅲ-2-3-24伸縮装置工 1-38

5-13-4 地覆工 Ⅳ-4-8-5地覆工 1-100

5-13-5 橋梁用防護柵工 Ⅳ-4-8-6橋梁用防護柵工 1-100

5-13-6 橋梁用高欄工 Ⅳ-4-8-7橋梁用高欄工 1-100

5-13-7 検査路工 Ⅳ-4-8-8検査路工 1-100

6-4-3 吹付工 1-101

6-4-4 ロックボルト工 1-101

6-5-3 覆工コンクリート工 1-102

6-5-4 側壁コンクリート工 Ⅳ-6-5-3覆工コンクリート工 1-102

6-5-5 床版コンクリート工 1-102

第6節　インバート工 6-6-4 インバート本体工 1-103

第7節　坑内付帯工 6-7-5 地下排水工 Ⅲ-2-3-29暗渠工 1-41

6-8-4 坑門本体工 1-103
6-8-5 明り巻工 1-104

第8節　坑門工

第13節　橋梁付属物工

第6章　トンネル（ＮＡＴＭ）

第4節　支保工

第5節　覆工

第6節　プレビーム桁橋工

第7節　ＰＣホロースラブ橋

第8節　ＲＣホロースラブ
橋

第10節　ＰＣ箱桁橋工

第11節　ＰＣ片持箱桁橋
工

第12節　ＰＣ押出し箱桁橋
工
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第3節　工場製作工 11-3-3 工場塗装工 Ⅲ-2-12-11工場塗装工 1-80

11-6-2 現場打躯体工 1-105

11-6-4 カラー継手工 1-105

1 防水工 防水 1-105

2 防水工 防水保護工 1-105

3 防水工 防水壁 1-106

第7節　プレキャスト構築工 11-7-2 プレキャスト躯体工 1-106

12-5-2 管路工 管路部 1-106

12-5-3 プレキャストボックス工 特殊部 1-107

12-5-4 現場打ちボックス工 特殊部 Ⅳ-11-6-2現場打躯体工 1-105

第6節　付帯設備工 12-6-2 ハンドホール工 1-107

第3節　情報ボックス工 13-3-4 管路工 管路部 Ⅳ-12-5-2管路工（管路部） 1-106

第4節　付帯設備工 13-4-2 ハンドホール工 Ⅳ-12-6-2ハンドホール工 1-107

第4節　舗装工 14-4-3 路面切削工 Ⅲ-2-6-15路面切削工 1-65

14-4-4 舗装打換え工 Ⅲ-2-6-16舗装打換え工 1-65

14-4-5 切削オーバーレイ工 1-108

14-4-6 オーバーレイ工 Ⅲ-2-6-17オーバーレイ工 1-65

14-4-7 1 路上再生路盤工 1-108

14-4-7 2 路上表層再生工 1-108

14-4-8 薄層カラー舗装工 Ⅲ-2-6-13薄層カラー舗装工 1-61

14-4 プレキャストＲＣ舗装版工 1-108

14-5-3 側溝工 Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

14-5-4 管渠工 Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

14-5-5 集水桝・マンホール工 Ⅲ-2-3-30集水桝工 1-42

14-5-6 地下排水工 Ⅲ-2-3-29暗渠工 1-41

14-5-7 場所打水路工 Ⅲ-2-3-29現場打水路工 1-41

14-5-8 排水工 Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

14-5 排水構造物修繕工 1-109

14-6-2 路側防護柵工 Ⅲ-2-3-8路側防護柵工 1-33

14-6-3 防止柵工 Ⅲ-2-3-7防止柵工 1-33

14-6-5 ボックスビーム工 Ⅲ-2-3-8路側防護柵工 1-33

14-6-6 車止めポスト工 Ⅲ-2-3-7防止柵工 1-33

14-7-3 小型標識工 Ⅲ-2-3-6小型標識工 1-32

14-7-4 大型標識工 Ⅳ-2-9-4大型標識工 1-92

14-8-4 道路付属物工 Ⅲ-2-3-10道路付属物工 1-34

14-8-5 ケーブル配管工 Ⅳ-2-12-5ケーブル配管工 1-93

14-8-6 照明工 Ⅳ-2-12-6照明工 1-93

第9節　軽量盛土工 14-9-2 軽量盛土工 Ⅰ-2-4-3路体盛土工 1-31

14-10-3 場所打擁壁工 Ⅲ-2-15-1場所打擁壁工 1-85

14-10-4 プレキャスト擁壁工 Ⅲ-2-15-2プレキヤスト擁壁工 1-85

第10節　擁壁工

第14章　道路維持

第5節　排水構造物工

第6節　防護柵工

第7節　標識工

第8節　道路付属施設工

第11章　共同溝

第6節　現場打構築工

11-6-5

第12章　電線共同溝

第13章　情報ボックス工

第5節　電線共同溝工
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

14-11-3 コンクリートブロック工 Ⅲ-2-5-3コンクリートブロック工 1-46

14-11-4 石積（張）工 Ⅲ-2-5-5石積（張）工 1-47

14-12-4 場所打函渠工 Ⅳ-1-9-6場所打函渠工 1-89

14-12-5 プレキャストカルバート工 Ⅲ-2-3-28プレキャストカルバート工 1-40

14-13-2 植生工 Ⅲ-2-14-2植生工 1-82

14-13-3 法面吹付工 Ⅲ-2-14-3吹付工 1-83

14-13-4 法枠工 Ⅲ-2-14-4法枠工 1-84

14-13-6 アンカー工 Ⅲ-2-14-6アンカー工 1-84

じゃかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

ふとんかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

14-15-2 伸縮継手工 Ⅲ-2-3-24伸縮装置工 1-38

14-15-4 地覆工 Ⅳ-4-8-5地覆工 1-100

14-15-5 橋梁用防護柵工 Ⅳ-4-8-6橋梁用防護柵工 1-100

14-15-6 橋梁用高欄工 Ⅳ-4-8-7橋梁用高欄工 1-100

14-15-7 検査路工 Ⅳ-4-8-8検査路工 1-100

14-15 伸縮継手修繕工 Ⅳ-16-22伸縮継手修繕工 1-109

第17節　現場塗装工 14-17-6 コンクリート面塗装工 Ⅲ-2-3-11コンクリート面塗装工 1-34

16-3-4 桁補強材製作工 1-109

16-3-5 落橋防止装置製作工 Ⅲ-2-12-6落橋防止装置製作工 1-78

16-5-3 路面切削工 Ⅲ-2-6-15路面切削工 1-65

16-5-4 舗装打換え工 Ⅲ-2-6-16舗装打換え工 1-65

16-5-5 切削オーバーレイ工 Ⅳ-14-4-5切削オーバーレイ工 1-108

16-5-6 オーバーレイ工 Ⅲ-2-6-17オーバーレイ工 1-65

16-5-7 路上再生工 Ⅳ-14-4-7路上再生工 1-108

16-5-8 薄層カラー舗装工 Ⅲ-2-6-13薄層カラー舗装工 1-61

16-5 路上表層再生工 Ⅳ-14-4路上表層再生工 1-108

16-5 プレキャストＲＣ舗装版工 Ⅳ-14-4プレキャストＲＣ舗装版工 1-108

16-6-3 側溝工 Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

16-6-4 管渠工 Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

16-6-5 集水枡・マンホール工 Ⅲ-2-3-30集水桝工 1-42

16-6-6 地下排水工 Ⅲ-2-3-29暗渠工 1-41

16-6-7 場所打水路工 Ⅲ-2-3-29場所打水路工 1-41

16-6-8 排水工 Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

16-6 排水構造物修繕工 Ⅳ-14-5排水構造物修繕工 1-109

第7節　縁石工 17-7-3 縁石工 Ⅲ-2-3-5縁石工 1-32

16-8-3 路側防護柵工 Ⅲ-2-3-8路側防護柵工 1-33

16-8-4 防止柵工 Ⅲ-2-3-7防止柵工 1-33

16-8-5 ボックスビーム工 Ⅲ-2-3-8路側防護柵工 1-33

16-8-6 車止めポスト工 Ⅲ-2-3-7防止柵工 1-33

16-9-3 小型標識工 Ⅲ-2-3-6小型標識工 1-32

16-9-4 大型標識工 Ⅳ-2-9-4大型標識工 1-92

第10節　区画線工 16-10-2 区画線工 Ⅲ-2-3-9区圃線工 1-34

第12節　道路付属施設工 16-12-4 道路付属物工 Ⅲ-2-3-10道路付属物工 1-34

第9節　標識工

第15節　橋梁付属物工

第16章　道路修繕

第3節　工場製作工

第6節　排水構造物工

第8節　防護柵工

第5節　舗装工

第11節　石・ブロック積
（張）工

第12節　カルバート工

第13節　法面工

14-13-7 かご工
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

16-12-5 ケーブル配管工 Ⅳ-2-12-5ケーブル配管工 1-93

16-12-6 照明工 Ⅳ-2-12-6照明工 1-93

第13節　軽量盛土工 16-13-2 軽量盛土工 Ⅰ-2-4-3路体盛土工 1-31

16-14-3 場所打擁壁工 Ⅲ-2-15-1場所打擁壁工 1-85

16-14-4 プレキャスト擁壁工 Ⅲ-2-15-2プレキャスト擁壁工 1-85

16-15-3 コンクリートブロック工 Ⅲ-2-5-3コンクリートブロック工 1-46

16-15-4 石積（張）工 Ⅲ-2-5-5石積（張）工 1-47

16-16-4 場所打函渠工 Ⅳ-1-9-6場所打函渠工 1-89

16-16-5 プレキャストカルバート
工

Ⅲ-2-3-28プレキャストカルバー
卜工

1-40

16-17-2 植生工 Ⅲ-2-14-2植生工 1-82

16-17-3 法面吹付工 Ⅲ-2-14-3吹付工 1-83

16-17-4 法枠工 Ⅲ-2-14-4法枠工 1-84

16-17-6 アンカー工 Ⅲ-2-14-6アンカー工 1-84

じゃかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

ふとんかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

16-18-4 落石防止網工 Ⅳ-1-11-4落石防止網工 1-89

16-18-5 落石防護柵工 Ⅳ-1-11-5落石防護柵工 1-89

16-18-6 防雪柵工 Ⅳ-1-11-6防雪柵工 1-90

16-18-7 雪崩予防柵工 Ⅳ-1-11-7雪崩予防柵工 1-90

第20節　鋼桁工 16-20-3 鋼桁補強工 Ⅳ-16-3-4桁補強材製作工 1-109

16-21-3 鋼橋支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

16-21-4 ＰＣ橋支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

16-22-3 伸縮継手工 Ⅲ-2-3-24伸縮装置工 1-38

16-22-4 落橋防止装置工 Ⅳ-4-8-3落橋防止装置工 1-100

16-22-6 地覆工 Ⅳ-4-8-5地覆工 1-100

16-22-7 橋梁用防護柵工 Ⅳ-4-8-6橋梁用防護柵工 1-100

16-22-8 橋梁用高欄工 Ⅳ-4-8-7橋梁用高欄工 1-100

16-22-9 検査路工 Ⅳ-4-8-8検査路工 1-100

16-22 伸縮継手修繕工 1-109

16-25-3 橋梁塗装工 Ⅲ-2-3-31現場塗装工 1-42

16-25-6 コンクリート面塗装工 Ⅲ-2-3-11コンクリート面塗装工 1-34

かご工

第18節　落石雪害防止工

第21節　橋梁支承工

第22節　橋梁付属物工

第25節　現場塗装工

第12節　道路付属施設工

第14節　擁壁工

第15節　石・ブロック積
（張）工

第16節　カルバート工

第17節　法面工

16-17-7
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章、節 条 枝番 種別 準用する出来形管理基準 頁

1-3-3 管路掘削 1-110

1 管布設 1-110

2 矩形渠（プレキャスト） 1-110

3 圧送管 1-110

1 砂基礎 1-111

2 砕石基礎 1-111

3 コンクリート基礎 1-111

4 まくら土台基礎 1-111

5 はしご胴木基礎 1-111

1-3-6 現場打水路 1-112

1-3-7 鋼矢板土留 1-112

1-4-3 推進工 1-112

1-4-4 空伏工 1-113

1-5-3 推進工 Ⅴ-1-4-3推進工 1-112

1-5-4 空伏工 Ⅴ-1-4-4空伏工 1-113

1-6-3 1-113

1-6-4 1-113

1 標準マンホール工 1-114

2 マンホール基礎工 1-114

1 組立マンホール工 1-114

2 マンホール基礎工 Ⅴ-1-7-3マンホール基礎工 1-114

1 小型マンホール工 1-114

2 マンホール基礎工 Ⅴ-1-7-3マンホール基礎工 1-114

1 現場打特殊マンホール工 1-115

2 マンホール基礎工 Ⅴ-1-7-3マンホール基礎工 1-114

3
伏せ越し室
雨水吐室

1-115

4 伏せ越し管 1-115

5 越流堰（雨水吐室） 1-115

6 中継ポンプ施設 1-115

1-9-4 公共ます 1-116

1-9-5 取付管 1-116

1 立坑工 1-116

2 立坑土工 1-116

1 流入きょ、流出きょ 1-117

2 躯体 1-117

3 ゲート及び床版の開口部 1-117

4 越流せき 1-117

5 流末処理場 流出トラフ 1-118

6

土工 掘削
整地
造成
道路

1-118

7 砕石基礎工 1-118

8 コンクリート基礎工 1-118

9
ソイルミキシング地
中連続壁工 1-118

10 連続地中壁工 1-119

11 既製杭 1-119

12 場所打ち杭 1-119

第5節　管きょ工（推進）

第9節　取付管及びます工

第6節　管きょ工（シール
ド）

1-8-4

推進工

第7節　マンホール工

立坑内管布設工

1-7-3

ます設置工

1-12-1 立坑

躯体工

基礎杭工

1-7-4

1-7-5

工種

管布設工

管基礎工

水路築造工

第4節　管きょ工（小口径
管推進）

管路土工

第1章　管路

躯
体
工

標準マンホール工

組立マンホール工

小型マンホール工

第2章　処理場・ポンプ場

取付管布設工

ポンプ場・流末処理
場

第8節　特殊マンホール工

第1節　本体築造工

1-3-4

1-3-5

第3節　管きょ工（開削）

小口径管推進工

立坑内管布設工

2-1-1

管路土留工

一次覆工

二次覆工

第12節　立坑工
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第3節　軽量盛土工 1-3-1 軽量盛土工 Ⅰ-2-4-3路体盛土工 1-31

1-4-2 表層安定処理工 Ⅲ-2-7-4表層安定処理工 1-67

1-4-3 パイルネット工 Ⅲ-2-7-5パイルネット工 1-67

1-4-4 バーチカルドレーン工 Ⅲ-2-7-7バーチカルドレーン工 1-68

1-4-5 締固め改良工 Ⅲ-2-7-8締固め改良工 1-68

1-4-6 固結工 Ⅲ-2-7-9固結工 1-68

1-5-3 基礎工 Ⅲ-2-4-3基礎工（護岸） 1-43

1－5-4 矢板工 Ⅲ-2-3-4矢板工 1-32

1-6－3 笠コンクリート工 Ⅲ-2-4-3基礎工（護岸） 1-43

1-6-4 矢板工 Ⅲ-2-3-4矢板工 1-32

1-7-3 コンクリートブロック工 Ⅲ-2-5-3コンクリートブロック工 1-46

1-7-4 護岸付属物工 1-120

1-7-5 緑化ブロック工 Ⅲ-2-5-4緑化ブロック工 1-47

1-7-6 環境護岸ブロック工 Ⅲ-2-5-3コンクリートブロック工 1-46

1-7-7 石積（張）工 Ⅲ-2-5-5石積（張）工 1-47

1-7-8 法枠工 Ⅲ-2-14-4法枠工 1-84

巨石張り Ⅲ-2-3-26多自然型護岸工 1-39

巨石積み Ⅲ-2-3-26多自然型護岸工 1-39

かごマット Ⅲ-2-3-26多自然型護岸工 1-39

1-7-10 吹付工 Ⅲ-2-14-3吹付工 1-83

1-7-11 植生工 Ⅲ-2-14-2植生工 1-82

1-7-12 覆土工 Ⅰ-2-3-5法面整形工 1-30

じゃかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

ふとんかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

かご枠 Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

連節ブロック張り Ⅲ-2-5-3連節ブロック張り 1-46

1-8-3 場所打擁壁工 Ⅲ-2-15-1場所打擁壁工 1-85

1-8-4 プレキャスト擁壁工 Ⅲ-2-15-2プレキャスト擁壁工 1-85

1-9-3 根固めブロック工 Ⅲ-2-3-17根固めブロック工 1-37

1-9-5 沈床工 Ⅲ-2-3-18沈床工 1-38

1-9-6 捨石工 Ⅲ-2-3-19捨石工 1-38

じゃかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

ふとんかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

1-10-3 沈床工 Ⅲ-2-3-18沈床工 1-38

1-10-4 捨石工 Ⅲ-2-3-19捨石工 1-38

じゃかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

ふとんかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

1-10-8 杭出し水制工 1-120

1-11-3 路側防護柵工 Ⅲ-2-3-8路側防護柵工 1-33

1-11-5 アスファルト舗装工 Ⅲ-2-6-7アスファルト舗装工 1-48

1-11-6 コンクリート舗装工 Ⅲ-2-6-12コンクリート舗装工 1-57

1-7-9

1-10-5

第11節　付帯道路工

羽口工

第8節　擁壁護岸工

第9節　根固め工

1-9-7

第10節　水制工

多自然型護岸工

かご工

かご工

第1章　築堤護岸

第4節　地盤改良工

第5節　護岸基礎工

第6節　矢板護岸工

第7節　法覆護岸工

1-7-13
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

1-11-7 薄層カラー舗装工 Ⅲ-2-6-13薄層カラー舗装工 1-61

1-11-8 ブロック舗装工 Ⅲ-2-6-14ブロック舗装工 1-63

1-11-9 側溝工 Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

1-11-10 集水桝工 Ⅲ-2-3-30集水桝工 1-42

1-11-11 縁石工 Ⅲ-2-3-5縁石工 1-32

1-11-12 区画線工 Ⅲ-2-3-9区画線工 1-34

1-12-3 道路付属物工 Ⅲ-2-3-10道路付属物工 1-34

1-12-4 標識工 Ⅲ-2-3-6小型標識工 1-32

1-13-3 配管工 1-120

1-13-4 ハンドホール工 1-120

第2節　浚渫工 2-2-2 揚土工 Ⅲ-2-16-3浚渫船運転工 1-87

第3節　浚渫土処理工 2-3-2 浚渫土処理工 Ⅲ-2-16-3浚渫船運転工 1-87

第3節　軽量盛土工 3-3-2 軽量盛土工 Ⅰ-2-4-3路体盛土工 1-31

第4節　地盤改良工 3-4-2 固結工 Ⅲ-2-7-9固結工 1-68

3-5-3 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

3-5-4 場所打杭工 Ⅲ-2-4-5場所打杭工 1-44

3-5-5 矢板工 Ⅲ-2-3-4矢板工 1-32

3-5-6 1 函渠工 本体工 1-121

ヒューム管 1-121

ＰＣ管 1-121

コルゲートパイプ 1-121

ダクタイル鋳鉄管 1-121

ＰＣ函渠 Ⅲ-2-3-28プレキャストカルバート工 1-40

3-5-7 翼壁工 1-121

3-5-8 水叩工 1-121

3-6-3 根固めブロック工 Ⅲ-2-3-17根固めブロック工 1-37

3-6-5 沈床工 Ⅲ-2-3-18沈床工 1-38

3-6-6 捨石工 Ⅲ-2-3-19捨石工 1-38

じゃかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

ふとんかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

3-7-3 側溝工 Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

3-7-4 集水桝工 Ⅲ-2-3-30集水桝工 1-42

3-7-5 暗渠工 Ⅲ-2-3-29暗渠工 1-41

3-7-6 樋門接続暗渠工 Ⅲ-2-3-28プレキャストカルバート工 1-40

3-8-3 防止柵工 Ⅲ-2-3-7防止柵工 1-33

3-8-7 階段工 Ⅲ-2-3-22階段工 1-38

第3節　工場製作工 4-3-3 桁製作工 Ⅲ-2-12-3桁製作工 1-74

第4章　水門

第6節　護床工

3-6-7 かご工

第7節　水路工

第8節　付属物設置工

第11節　付帯道路工

第12節　付帯道路施設工

第13節　光ケーブル配管
工

第2章　浚渫（河川）

第3章　樋門・樋管

第5節　樋門・樋管本体工

2 函渠工
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

4-3-4 鋼製伸縮継手製作工 Ⅲ-2-12-5鋼製伸縮継手製作工 1-77

4-3-5 落橋防止装置製作工 Ⅲ-2-12-6落橋防止装置製作工 1-78

4-3-6 鋼製排水管製作工 Ⅲ-2-12-10鋼製排水管製作工 1-79

4-3-7 橋梁用防護柵製作工 Ⅲ-2-12-7橋梁用防護柵製作工 1-78

4-3-9 仮設材製作工 Ⅲ-2-12-1仮設材製作工 1-73

4-3-10 工場塗装工 Ⅲ-2-12-11工場塗装工 1-80

第5節　軽量盛土工 4-5-2 軽量盛土工 Ⅰ-2-4-3路体盛土工 1-31

4-6-4 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

4-6-5 場所打杭工 Ⅲ-2-4-5場所打杭工 1-44

4-6-6 矢板工（遮水矢板） Ⅲ-2-3-4矢板工 1-32

4-6-7 床版工 1-122

4-6-8 堰柱工 1-122

4-6-9 門柱工 1-122

4-6-10 ゲー卜操作台工 1-122

4-6-11 胸壁工 1-122

4-6-12 翼壁工 Ⅵ-3-5-7翼壁工 1-121

4-6-13 水叩工 Ⅵ-3-5-8水叩工 1-121

4-6 扉体、戸当り及び開閉装
置

1-122

4-6 水門塗装 1-122

4-7-3 根固めブロック工 Ⅲ-2-3-17根固めブロック工 1-37

4-7-5 沈床工 Ⅲ-2-3-18沈床工 1-38

4-7-6 捨石工 Ⅲ-2-3-19捨石工 1-38

じゃかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

ふとんかご Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

4-8-3 防止柵工 Ⅲ-2-3-7防止柵工 1-33

4-8-8 階段工 Ⅲ-2-3-22階段工 1-38

4-9-4 架設工(クレーン架設) Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

4-9-5 架設工(ケーブルクレー
ン架設)

Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

4-9-6 架設工(ケーブルエレク
ション架設)

Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

4-9-7 架設工(架設桁架設) Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

4-9-8 架設工(送出し架設) Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

4-9-9 架設工（トラベラークレー
ン架設）

Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

4-9-10 支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

第10節　橋梁現場塗装工 4-10-2 現場塗装工 Ⅲ-2-3-31現場塗装工 1-42

第11節　床版工 4-11-2 床版工 Ⅲ-2-18-2床版工 1-88

4-12-2 伸縮装置工 Ⅲ-2-3-24伸縮装置工 1-38

4-12-4 地覆工 Ⅳ-4-8-5地覆工 1-100

4-12-5 橋梁用防護柵工 Ⅳ-4-8-6橋梁用防護柵工 1-100

4-12-6 橋梁用高欄工 Ⅳ-4-8-7橋梁用高欄工 1-100

4-12-7 検査路工 Ⅳ-4-8-8検査路工 1-100

第14節　コンクリート管理
橋上部工(ＰＣ橋)

4-14-2 プレテンション桁製作工
（購入工）

Ⅲ-2-3-12プレテンション桁製作
工（購入工）

1-35

第8節　付属物設置工

第9節　鋼管理橋上部工

第12節　橋梁付属物工(鋼
管理橋）

第3節　工場製作工

第7節　護床工

第6節　水門本体工

4-7-7 かご工

【第Ⅵ編 河川編】
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

4-14-3 ポストテンション桁製作
工

Ⅲ-2-3-13ポストテンション桁製作
工

1-35

4-14-4 プレキャストセグメント製
作工（購入工）

Ⅲ-2-3-13プレキャストセグメント桁
製作工（購入工）

1-36

4-14-5 プレキャストセグメント主
桁組立工

Ⅲ-2-3-14プレキャストセグメント主
桁組立工

1-36

4-14-6 支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

4-14-7 架設工(クレーン架設) Ⅲ-2-13架設工（コンクリート橋） 1-82
4-14-8 架設工(架設桁架設) Ⅲ-2-13架設工（コンクリート橋） 1-82
4-14-9 床版･横組工 Ⅲ-2-18-2床版工 1-88

4-14-10 落橋防止装置工 Ⅳ-4-8-3落橋防止装置工 1-100

4-15-3 支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99
4-15-4 落橋防止装置工 Ⅳ-4-8-3落橋防止装置工 1-100

4-15-5 ＰＣホロースラブ製作工 Ⅲ-2-3-15P Cホロースラブ製作工 1-36

4-16-2 伸縮装置工 Ⅲ-2-3-24伸縮装置工 1-38
4-16-4 地覆工 Ⅳ-4-8-5地覆工 1-100

4-16-5 橋梁用防護柵工 Ⅳ-4-8-6橋梁用防護柵工 1-100
4-16-6 橋梁用高欄工 Ⅳ-4-8-7橋梁用高欄工 1-100

4-16-7 検査路工 Ⅳ-4-8-8検査路工 1-100

4-18-5 アスファルト舗装工 Ⅲ-2-6-7アスファルト舗装工 1-48

4-18-6 半たわみ性舗装工 Ⅲ-2-6-8半たわみ性舗装工 1-51

4-18-7 排水性舗装工 Ⅲ-2-6-9排水性舗装工 1-53

4-18-8 透水性舗装工 Ⅲ-2-6-10透水性舗装工 1-55

4-18-9 グースアスファルト舗装
工

Ⅲ-2-6-11グースアスファルト舗装
工

1-56

4-18-10 コンクリート舗装工 Ⅲ-2-6-12コンクリート舗装工 1-57
4-18-11 薄層カラー舗装工 Ⅲ-2-6-13薄層カラー舗装工 1-61

4-18-12 ブロック舗装工 Ⅲ-2-6-14ブロック舗装工 1-63

5-3-3 刃口金物製作工 Ⅲ-2-12-1刃口金物製作工 1-73

5-3-4 桁製作工 Ⅲ-2-12-3桁製作工 1-74

5-3-5 検査路製作工 Ⅲ-2-12-4検査路製作工 1-77

5-3-6 鋼製伸縮継手製作工 Ⅲ-2-12-5鋼製伸縮継手製作工 1-77
5-3-7 落橋防止装置製作工 Ⅲ-2-12-6落橋防止装置製作工 1-78
5-3-8 鋼製排水管製作工 Ⅲ-2-12-10鋼製排水管製作工 1-79

5-3-9 プレビーム用桁製作工 Ⅲ-2-12-9プレビーム用桁製作工 1-79
5-3-10 橋梁用防護柵製作工 Ⅲ-2-12-7橋梁用防護柵製作工 1-78
5-3-12

アンカーフレーム製作工 Ⅲ-2-12-8アンカーフレーム製作工 1-78

第3節　工場製作工

第14節　コンクリート管理
橋上部工(ＰＣ橋)

第15節　コンクリート管理
橋上部工(ＰＣホロースラ
ブ橋)

第18節　舗装工

第5章　堰

第16節　橋梁付属物工(コ
ンクリート管理橋)
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章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

5-3-13 仮設材製作工 Ⅲ-2-12-1仮設材製作工 1-73

5-3-14 工場塗装工 Ⅲ-2-12-11工場塗装工 1-80

第5節　軽量盛土工 5-5-2 軽量盛土工 Ⅰ-2-4-3路体盛土工 1-31

5-6－3 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

5-6-4 場所打杭工 Ⅲ-2-4-5場所打杭工 1-44

5-6-5 オープンケーソン基礎工 Ⅲ-2-4-7オープンケーソン基礎工 1-45
5-6-6 ニューマチックケーソン

基礎工
Ⅲ-2-4-8ニューマチックケーソン
基礎工

1-45

5-6－7 矢板工 Ⅲ-2-3-4矢板工 1-32

5-6-8 床版工 Ⅵ-4-6-7床版工 1-122

5-6-9 堰柱工 Ⅵ-4-6-8堰柱工 1-122

5-6-10 門柱工 Ⅵ-4-6-9門柱工 1-122

5-6-11 ゲー卜操作台工 Ⅵ-4-6-10ゲート操作台工 1-122

5-6-12 水叩工 Ⅵ-3-5-8水叩工 1-122

5-6-13 閘門工 1-122

5-6-14 土砂吐工 1-122

5-6-15 取付擁壁工 Ⅲ-2-15-1場所打擁壁工 1-85

5-7-3 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

5-7-4 場所打杭工 Ⅲ-2-4-5場所打杭工 1-44

5-7-5 オープンケーソン基礎工 Ⅲ-2-4-7オープンケーソン基礎工 1-45
5-7-6 ニューマチックケーソン

基礎工
Ⅲ-2-4-8ニューマチックケーソン
基礎工

1-45

5-7-7 矢板工 Ⅲ-2-3-4矢板工 1-32

5-7-8 堰本体工 1-122

5-7-9 水叩工 1-122

5-7-10 土砂吐工 1-122

5-7-11 取付擁壁工 Ⅲ-2-15-1場所打擁壁工 1-85

第8節　魚道工 5-8-3 魚道本体工 1-123

第9節　管理橋下部工 5-9-2 管理橋橋台工 1-123

5-10-4 架設工（クレーン架設） Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81
5-10-5 架設工（ケーブルクレー

ン架設）
Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

5-10-6 架設工（ケーブルエレク
ション架設）

Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

5-10-7 架設工（架設桁架設） Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81
5-10-8 架設工（送出し架設） Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81
5-10-9 架設工（トラベラークレー

ン架設）
Ⅲ-2-13　架設工（鋼橋） 1-81

5-10-10 支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

5-10-11 現場継手工 1-123

第11節　橋梁現場塗装工 5-11-2 現場塗装工 Ⅲ-2-3-31現場塗装工 1-42

第12節　床版工 5-12-2 床版工 Ⅲ-2-18-2床版工 1-88

5-13-2 伸縮装置工 Ⅲ-2-3-24伸縮装置工 1-38
5-13-4 地覆工 Ⅳ-4-8-5地覆工 1-100

第3節　工場製作工

第6節　可動堰本体工

第10節　鋼管理橋上部工

第13節　橋梁付属物工(鋼
管理橋）

第7節　固定堰本体工
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5-13-5
橋梁用防護柵工 Ⅳ-4-8-6橋梁用防護柵工 1-100

5-13-6 橋梁用高欄工 Ⅳ-4-8-7橋梁用高欄工 1-100

5-13-7 検査路工 Ⅳ-4-8-8検査路工 1-100

5-15-2 プレテンション桁製作工
（購入工）

Ⅲ-2-3-12プレテンション桁製作
工（購入工）

1-35

5-15-3 ポストテンション桁製作
工

Ⅲ-2-3-13ポストテンション桁製作
工

1-35

5-15-4 プレキャストセグメント製
作工（購入工）

Ⅲ-2-3-13プレキャストセグメント
製作工（購入工）

1-36

5-15-5 プレキャストセグメント主
桁組立工

Ⅲ-2-3-14プレキャストセグメント
主桁組立工

1-36

5-15-6 支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

5-15-7 架設工（クレーン架設） Ⅲ-2-13架設工（コンクリート橋） 1-82

5-15-8 架設工（架設桁架設） Ⅲ-2-13架設工（コンクリート橋） 1-82

5-15-9 床版・横組工 Ⅲ-2-18-2床版工 1-88

5-15-10 落橋防止装置工 Ⅳ-4-8-3落橋防止装置工 1-100

5-16-3 支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

5-16-4 落橋防止装置工 Ⅳ-4-8-3落橋防止装置工 1-100

5-16-5 ＰＣホロースラブ製作工 Ⅲ-2-3-15PCホロースラブ製作工 1-36

5-17-3 支承工 Ⅳ-4-5-10支承工 1-99

5-17-4 ＰＣ箱桁製作工 Ⅲ-2-3-16PC箱桁製作工 1-37

5-17-5 落橋防止装置工 Ⅳ-4-8-3落橋防止装置工 1-100

5-18-2 伸縮装置工 Ⅲ-2-3-24伸縮装置工 1-38

5-18-4 地覆工 Ⅳ-4-8-5地覆工 1-100

5-18-5 橋梁用防護柵工 Ⅳ-4-8-6橋梁用防護柵工 1-100

5-18-6 橋梁用高欄工 Ⅳ-4-8-7橋梁用高欄工 1-100

5-18-7 検査路工 Ⅳ-4-8-8検査路工 1-100

5-20-3 防止柵工 Ⅲ-2-3-7防止柵工 1-33

5-20-7 階段工 Ⅲ-2-3-22階段工 1-38

第3節　軽量盛土工 6-3-2 軽量盛土工 Ⅰ-2-4-3路体盛土工 1-31

6-4-3 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

6-4-4 場所打杭工 Ⅲ-2-4-5場所打杭工 1-44

6-4-5 矢板工 Ⅲ-2-3-4矢板工 1-32

6-4-6 本体工 1-124

6-4-7 燃料貯油槽工 1-124

第5節　沈砂池工 6-5-3 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

第20節　付属物設置工

第6章　排水機場

第4節　機場本体工

第13節　橋梁付属物工(鋼
管理橋）

第15節　コンクリート管理
橋上部工（PC橋）

第16節　コンクリート管理
橋上部工（ＰＣホロースラ
ブ橋）

第17節　コンクリート管理
橋上部工（ＰＣ箱桁橋）

第18節　橋梁付属物工（コ
ンクリート管理橋）
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6-5-4 場所打杭工 Ⅲ-2-4-5場所打杭工 1-44

6-5-5 矢板工 Ⅲ-2-3-4矢板工 1-32

6-5-6 場所打擁壁工 Ⅲ-2-15-1場所打擁壁工 1-85

6-5-7 コンクリート床版工 1-124

6-5-8 ブロック床版工 Ⅲ-2-3-17根固めブロック工 1-37

6-5-9 場所打水路工 Ⅲ-2-3-29場所打水路工 1-41

6-6-3 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

6-6-4 場所打杭工 Ⅲ-2-4-5場所打杭工 1-44

6-6-5 矢板工 Ⅲ-2-3-4矢板工 1-32

6-6-6 本体工 Ⅵ-6-4-6本体工 1-124

第3節　軽量盛土工 7-3-2 軽量盛土工 Ⅰ-2-4-3路体盛土工 1-31

7-4-4 既製杭工 Ⅲ-2-4-4既製杭工 1-44

7-4-5 矢板工 Ⅲ-2-3-4矢板工 1-44

床固め本体工 1-125

植石張り Ⅲ-2-5-5石積（張）工 1-47

根固めブロック Ⅲ-2-3-17根固めブロック工 1-37

7-4-7 取付擁壁工 Ⅲ-2-15-1場所打擁壁工 1-85

水叩工 1-125

巨石張り Ⅲ-2-3-26多自然型護岸工 1-39

根固めブロック Ⅲ-2-3-17根固めブロック工 1-37

7-5-4 本堤工 Ⅵ-7-4-6本体工 1-125

7-5-5 垂直壁工 Ⅵ-7-4-6本体工 1-125

7-5-6 側壁工 1-125

7-5-7 水叩工 Ⅵ-7-4-8水叩工 1-125

7-6-3 コンクリート擁壁工 Ⅲ-2-15-1場所打擁壁工 1-85

7-6-4 ブロック積擁壁工 Ⅲ-2-5-3コンクリートブロック工 1-46

7-6-5 石積擁壁工 Ⅲ-2-5-5石積（張）工 1-47

7-6-6 山留擁壁基礎工 Ⅲ-2-4-3基礎工（護岸） 1-43

8-7-3 不陸整正工 Ⅰ-2-3-6堤防天端工 1-30

8-7-4 コンクリート舗装補修工 Ⅲ-2-6-12コンクリート舗装工 1-57

8-7-5 アスファルト舗装補修工 Ⅲ-2-6-7アスファルト舗装工 1-48

第8節　付属物復旧工 8-8-2 付属物復旧工 Ⅲ-2-3-8路側防護柵工 1-33

8-9-3 防護柵工 Ⅲ-2-3-7防止柵工 1-33

8-9-5 付属物設置工 Ⅲ-2-3-10道路付属物工 1-34

8-10-3 配管工 Ⅵ-1-13-3配管工 1-120

8-10-4 ハンドホール工 Ⅵ-1-13-4ハンドホール工 1-120

第12節　植栽維持工 8-12-3 樹木・芝生管理工 Ⅲ-2-14-2植生工 1-82

第3節　軽量盛土工 9-3-2 軽量盛土工 Ⅰ-2-4-3路体盛土工 1-31

9-4-2 覆土工 Ⅰ-2-3-5法面整形工 1-30

9-4-3 植生工 Ⅲ-2-14-2植生工 1-82

第9章　河川修繕

第4節　腹付工

第5節　床固め工

第6節　山留擁壁工

第8章　河川維持

第7節　路面補修工

第9節　付属物設置工

第10節　光ケーブル配管
工

第5節　沈砂池工

第6節　吐出水槽工

第7章　床止め・床固め

第4節　床止め工

7-4-6 本体工

7-4-8 水叩工
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じゃかご工 Ⅲ-2-3-27羽口工 1-40

連節ブロック張り
Ⅲ-2-5-3コンクリートブロック工
（連節ブロック張り）

1-46

コンクリートブロック張り Ⅲ-2-5-3コンクリートブロック工 1-46

石張工 Ⅲ-2-5-5石積（張）工 1-47

9-5-3 植生工 Ⅲ-2-14-2植生工 1-82

9-6-3 石積工 Ⅲ-2-5-5石積（張）工 1-47

9-6-4 コンクリートブロック工 Ⅲ-2-5-3コンクリートブロック工 1-46

9-7-2 防護柵工 Ⅲ-2-3-7防止柵工 1-33

9-7-4 路面切削工 Ⅲ-2-6-15路面切削工 1-65

9-7-5 舗装打換え工 Ⅲ-2-6-16舗装打換え工 1-65

9-7-6 オーバーレイ工 Ⅲ-2-6-17オーバーレイ工 1-65

プレキャストＵ型側溝・管（函）渠 Ⅲ-2-3-29側溝工 1-41

集水桝工 Ⅲ-2-3-30集水桝工 1-42

9-7-8 道路付属物工 歩車道境界ブロック Ⅲ-2-3-5縁石工 1-32

9-8-3 付属物塗装工 Ⅲ-2-3-31現場塗装工 1-42

9-8-4 コンクリート面塗装工 Ⅲ-2-3-11コンクリート面塗装工 1-34

第8節　現場塗装工

第5節　側帯工 9-5-2 縁切工

第6節　堤脚保護工

第7節　管理用通路工

9-7-7 排水構造物工
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高木 1-126

中低木 1-126

地被類 1-126

法面緑化 Ⅲ-2-14-2植生工 1-82

第1章　植栽

第3節　植栽工 1-3-2
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