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１ 

１ 趣旨 

 

１０月１２日から１３日にかけて記録的な豪雨をもたらした令和元年台風第１９

号は、本市にかつてない規模の被害をもたらした。 

本市では、これまで、多くの方々からの支援のもと、応急対策活動に取り組んでき

たが、発災からひと月を経て、応急復旧期に移行しつつあることを踏まえ、１日も早

い復旧・復興の実現に取り組むことが求められている。 

こうしたことから、令和元年台風第１９号に係る復旧・復興の基本方針を定める。 
 
２ 取組の基本方針 

 
基本方針１ 「被災者の生活再建を支援する」 
 被災された方の住まい及び暮らしの再建を支援します。 

 

基本方針２ 「社会インフラ等を復旧する」 
 市民の方が元どおりの暮らしを取り戻せるよう、道路等の社会インフラを早期に復旧します。 

 
基本方針３ 「地域経済の復興を支援する」 
 被災された中小企業者等の皆様が活力を取り戻せるよう、生業の再建を支援します。 

 
基本方針４ 「災害対応を検証する」 
 被害を的確に把握、検証することで、今後の防災力向上に向けた具体的施策を明示します。 

 
 
 
イメージ図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針 １ 
「被災者の生活再建を支援する」 

基本方針 ２ 
「社会インフラ等を復旧する」 

基本方針 ３ 
「地域経済の復興を支援する」 

基本方針 ４ 
「災害対応を検証する」 

 
 
市民・行政が 
一丸となり 
復旧・復興を 
推進する 



２ 

３ 取組の具体的な方向 

 
 現時点でニーズを把握している復旧・復興対策を基本に取り組むこととするが、今後の復旧・復

興の進捗や新たな市民ニーズを踏まえ、追加・変更を行うこととする。 
 なお、災害対策本部が行っている応急対策についても、状況に応じて引き継ぐものとする。 

 

（基本方針１）被災者の生活再建を支援する 

① 住まいの再建 
賃貸型応急住宅の提供、被災者生活再建支援金の支給等 

② 生活の支援 
災害弔慰金、義援金の配分、市税等の減免等 

③ 各種相談窓口など被災者に対する支援 

 

（基本方針２）社会インフラ等を復旧する 

① 道路の復旧 
道路（農道・林道を含む）の復旧、オリンピック自転車ロードレース競技の会場となる 
国道４１３号の復旧 

② その他公共施設の復旧等 
緑地・河川・橋梁等の復旧等 

③ 災害廃棄物の早期処理 
災害廃棄物の適正な処理等 

 

（基本方針３）地域経済の復興を支援する 

① 被災事業者への支援と商工業の復興 
中小企業融資制度（セーフティネット保証４号）等 

② 農業の復興 
農地・農業用施設の復旧・復興 

③ 観光産業の復興 
キャンプ場の復旧・復興等 

 

（基本方針４）災害対応を検証する 

① 令和元年台風第１９号被害の把握と検証に基づく施策の見直し 
② 市民の防災意識の向上 
③ 職員の防災対応力の向上 

 



３ 

４ 推進体制 

 

① 庁内の体制 
基本方針１～４に沿って、それぞれ検討部会を設置する。 
（１）「被災者の生活再建支援」部会 
・部会長 健康福祉総務室長 

    ・メンバー 地域福祉課、建築・住まい政策課、区政支援課、緑区役所地域振興課等 
（２）「社会インフラ等の復旧」部会 
・部会長 都市建設総務室長 

    ・メンバー 道路計画課、廃棄物政策課等 
（３）「地域経済の復興支援」部会 
・部会長 環境経済総務室長 

    ・メンバー 産業政策課、農政課、津久井地域経済課、商業観光課等 
（４）「災害対応の検証」部会 
・部会長 緊急対策課長 

    ・メンバー 危機管理課、各区役所地域振興課等 
※各部会のメンバーは、今後調整し要領等で定めるものとする。 

 ※検討部会の下に、担当者により構成する「作業部会」を設置する。 

 

② 市民等からの意見聴取の体制 
（１）地域団体等の会議における意見聴取 

 
（２）中山間地域向けアンケートの実施 

 

（３）その他被災者以外の市民やボランティア等からの意見聴取 

 
  （４）災害対応に従事した職員からの意見聴取 

 

５ 復旧・復興のスケジュール案 

 
令和元年１１月  復旧・復興基本方針の決定 

１１月～ 部会における検討 
  ～１２月  復旧・復興に向けた施策の一覧化及び公表 

 令和２年 
     ～３月  部会における検討 
      ３月  （仮称）復旧・復興ビジョンの策定 



４ 

      ４月～ ビジョンに基づく施策の進捗管理 
施策の進捗状況に応じたビジョンの改訂 
検証結果等の関連する計画への反映 

           必要な財源の確保 
※復旧・復興のスケジュール案（イメージ図）は、別紙のとおり。 
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観光産業等の 

被害状況の把握 

応急的な対応 基本方針に基づく計画的かつ着実な取組 
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別 紙 

（１）「被災者の生活再建を支援する」

に向けた検討 

（２）「社会インフラ等を復旧する」 

に向けた検討 

    

（３）「地域経済の復興を支援する」 

に向けた検討 

 

（４）「災害対応を検証する」 

に向けた検討 

 


